

**Comité de Pilotage des travaux d'élaboration des Textes  
d'Application de la Loi n° 19-13 du 11 décembre 2019**

**Point de situation à Monsieur le  
Ministre de l'Energie (**Résumé**)**

**Au 28 janvier 2021**

# Projet d'élaboration des Textes d'Application de la loi 19-13

☐ Textes d'Application identifiés lors du démarrage des travaux :

**43**

Fiscalité 9

Institutionnel 4

Technique 1

Transport par canalisation 9

HSE 13\*

Aval & Marketing 7

☐ Textes d'Application retenus

**38**

Fiscalité 9

Institutionnel 4

Technique 2

Transport par canalisation 8

HSE 8\*

Aval & Marketing 7

(\* ) Jumelage de **six (6)** PDE relatifs au régime des autorisations HSE en **un (1)** seul PDE.

# Projet d'élaboration des Textes d'Application de la loi 19-13

Textes d'Application, par volet :

Fiscalité	9
Institutionnel	4
Technique	2
Transport par canalisation	8
HSE	8
Aval & Marketing	7
<b>Total:</b>	<b>38</b>

Sur les **38** Textes d'application :

- ❖ **30** ont été introduits auprès du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), dont :
  - 28 Projet de Décret Exécutifs (PDE)
  - 1 Projet d'Arrêté Interministériel
  - 1 Arrêté Ministériel (Publié).
- ❖ **3** PDE finalisés
- ❖ **5** PDE en cours de finalisation.

# Projet d'élaboration des Textes d'Application de la loi 19-13

## Documents contractuels (Modèles) :

Acte d'Attribution

Contrat de Partage de Production

Contrat de de Participation

Contrat de Services à Risques

Concession Amont

**Total: 5**

## Sur les Cinq (5) Modèles de Documents Contractuels :

❖ Deux (2) sont finalisés :

- Acte d'attribution
- Contrat de Partage de Production

❖ Trois (3) sont en cours de finalisation.