

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة الطاقة

الرد على السؤال الشفوي المطروح من طرف السيدة
"كرمة فطيمة"
برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني

المبرمجة للجلسة العلنية العامة للمجلس الشعبي الوطني
ليوم 17 ديسمبر 2020

و.ط/الديوان / ديسمبر/2020

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين

السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم،
السيدات والسادة النواب الأفاضل،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة والإطارات المرافقة لهم،
أسرة الاعلام،
أيها الجمع الكريم، السلام عليكم

شكرا للسيدة المحترمة كريمة فطيمة، برلمانية بالمجلس الشعبي
الوطني، على سؤاها المتعلق برفع التجميد عن برامج الربط
بالغاز الطبيعي لبعض القرى والمجمعات السكنية، لولاية
الجلفة.

استفادت ولاية جلفة بعدة برامج للتوزيع العمومي للغاز .

1- البرنامج الخماسي 2010-2014:

- يهدف الى ربط 5226 مسكن بالغاز الطبيعي،
- غلاف مالي قدره 6217 مليون دج،
- منها 4663 مليون دج على عاتق الدولة .

2- البرنامج التكميلي:

- غلاف مالي قدره: 800 مليون دج،
- ربط 32 700 مسكن بالغاز الطبيعي،
- إيصال بالغاز 35 بلدية من أصل 36 بلدية،
- نسبة التغطية بالغاز الطبيعي: 88%
- انطلاق الأشغال: متوقفة بسبب تسقيف النفقات العمومية سنة 2016.

3- برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية (FSGCL):

- تخصيص غلاف مالي قدره 1081 مليون دج، سنة 2019.
- وضعية اشغال الربط بالغاز الطبيعي لهذه التجمعات، كما يلي:

المشاريع الموضوعة في قيد الخدمة:

- بالنسبة لواد الصدر بلدية عين الإبل :
 - تم وضعه قيد الخدمة في 11 ديسمبر 2019 ،
 - 150 مسكن : تم ربطها بالغاز الطبيعي.
- بالنسبة لحجر الملح بلدية عين معبد والمصران بلدية حاسي بحبح:
 - تم وضعها قيد الخدمة في 10 مارس 2020
 - 293 مسكن: تم ربطها بالغاز الطبيعي .

- بالنسبة البرج بلدية سلمانة :
- تم وضعه قيد الخدمة في ديسمبر 2020
- 146 مسكن: تم ربطها بالغاز الطبيعي.

- حربات بلدية البيرين:
- تم وضعه قيد الخدمة في ديسمبر 2020
- 221 مسكن : تم ربطها بالغاز الطبيعي.

المشاريع سارية الأشغال:

- 443 مسكن سيتم ربطها بالغاز الطبيعي، في الحمام والتوازي، ببلدية الشارف .
- 531 مسكن سيتم ربطها بالغاز الطبيعي في مقبصة، فورس وبن حامد ببلدية تعظمت.

للإشارة كذلك، فقد تم التكفل بالتجمع الثانوي ام الشقاق ببلدية القديد قصد ربطه بالغاز الطبيعي، ضمن ما تبقى من البرنامج التكميلي، بعدما تم رفع التجميد عنه خلال سنة 2020، بغلاف مالي قدره 700 مليون دج من اجل ربط حوالي 500 مسكن بالغاز الطبيعي.

الوضعية الحالية (Etat d'avancement):

- شبكة التوزيع: الدراسة منتهية
- شبكة النقل: الدراسة منتهية وحاليا هي قيد استكمال الإجراءات الإدارية على مستوى الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز من اجل تعيين مؤسسة الإنجاز.

تقبلوا مني سيداتي، سادتي، فائق الاحترام والتقدير.

La Wilaya de Djelfa a bénéficié de plusieurs programmes de distribution publique du gaz :

1- Le programme quinquennal 2010-2014 :

- Enveloppe alloué pour un montant total de 6217 Millions de DA
- 4 663 Millions de DA représentent la part de l'Etat
- Raccordement de 5 226 foyers, en gaz naturel.

2- Programme complémentaire :

- D'une enveloppe de 800 Millions DA,
- Raccordement en gaz naturel des quartiers urbains et localités secondaires.

Les efforts déployés de l'État ont permis :

- Le raccordement de 32 700 foyers, en gaz naturel,
- Une desserte de 35 communes sur 36 communes de la wilaya de Djelfa,
- Taux de pénétration : 88% en gaz naturel,
- Dix (10) Agglomérations secondaires inscrites: n'ont pas encore démarré, en raison des contraintes dû au plafonnement des dépenses publiques, appliquées en 2016.

3- programme du fond de la solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCL) :

- D'une enveloppe de 1 081 Millions de DA a été allouée pour l'année 2019,
- D'un raccordement en gaz de ces agglomérations se présente comme suit :

Agglomérations secondaires mises en service :

- Oued El Sadr, commune d'Ain El Ibel :
 - Mises en service : décembre 2019,
 - Raccordement en gaz : 150 foyers.
- Hadjer el Melh, commune d'Ain Maabed et El Masrane, commune de Hassi Bahbah,
 - Mises en service : en mars 2020,
 - Raccordement en gaz : 293 foyers.
- El Bordj, commune de Selmana,
 - Mise en service : décembre 2020
 - Raccordement en gaz : 146 foyers.
- Agglomération secondaire de Harbet, commune de Birine,
 - Mise en service : décembre 2020
 - Raccordement en gaz : 221 foyers.

Agglomérations secondaires dont les travaux sont en cours de réalisation :

- El Hammam et Touazi, commune de Charef, visant le raccordement de 443 foyers en gaz naturel.
- Mekisba, Fours et Ben Hamed, commune de Taadhamit, visant le raccordement en gaz de 531 foyers en gaz.

S'agissant de l'agglomération de Oum Chegague, commune de El Gueddid visant le raccordement de 500 foyers en gaz, est prise en charge dans le cadre du programme complémentaire durant l'exercice 2020, dès que la situation financière sera débloquée.

En ce qui concerne la partie réseau-transport (RT):

- Etudes achevées.
- Choix de l'entreprise de réalisation : en cours de sélection